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GEMEINDE ECHING 

 

 

 

Vorlage 

Bekanntgabe SG31/081/2024 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss   öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bauvorhaben Feuerwehrhaus Günzenhausen: Bekanntmachung Nachtrag Fa. 
Schelle 

 
 
Mitteilung: 
 
Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.01.2022 zur Änderung der Geschäftsordnung sind 
Einzelnachträge von über 10.000 € dem zuständigen Gremium bekanntzugeben.  
 
Beim Bauvorhaben Feuerwehrhaus Günzenhausen wurde am 12.03.2024 ein Nachtrag an die Fa. 
Schelle über 23.198,18 € brutto beauftragt. Dabei handelt es sich um die Verlegung von 
Leerrohren und Kabelzugschächten im Gehweg westlich und südlich des Feuerwehrhauses für die 
Stromversorgung im Außenbereich (im Wesentlichen für die Beleuchtung vom Übungsplatz).  
 
Ursprünglich war die Verlegung der Leerrohre und Kabelzugschächte im Grünbereich zwischen 
Gehweg und Gebäude durch die Gartenbaufirma angedacht und das Budget entsprechend dort 
vorgesehen. Bevor die Gartenbauarbeiten ausgeschrieben wurden, hat sich herausgestellt, dass 
die Verlegung der Leerrohre und Kabelzugschächte im Gehweg besser geeignet ist, da die 
Schachtdeckel dadurch nicht in der Grünfläche liegen müssen. Da der Gehweg von der Fa. 
Schelle und nicht von der Gartenbaufirma errichtet wird, soll entsprechend auch die 
Leerrohrverlegung und Errichtung der Kabelzugschächte durch Fa. Schelle errichtet werden. Dabei 
handelt es sich nicht um zusätzliche Leistungen, sondern lediglich um die Verschiebung der 
Ausführung des Leistungsumfangs von den Gartenbauarbeiten zu den Straßenbauarbeiten.  
 
Ursprünglicher Auftrag:  945.584,34 € 
Nachträge bisher:             0,00 € 
Nachtrag neu:      23.198,18 € 
Auftragssumme neu:  968.782,52 € (+ 2,45 %) 
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